

II

Id	Atividade		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1	Avaliação rede metro	Adailson e Bruna												
2	Implementação NVN	Caio e Gabriel												
3	Estruturação testbed	Luiz Cláudio/Adaison												
4	Avaliação NVN	Eduardo e Alex												
5	Definição cenário I	Luiz Cláudio/Eduardo												
6	Implementação cenário I	Todos												
7	Definição cenário II	Luiz Cláudio e Eduardo												
8	Escrita artigo	Todos												
9	Resultados cenário I	Todos												
10	Apresentação artigo	Todos												